



**ACTA DE RECIBO FINAL
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 108-2021**

CONTRATO DE INTERVENTORIA No	108-2021
FECHA DE CELEBRACION:	19 DE NOVIEMBRE DE 2021
CONTRATANTE:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.
NIT:	800.137.201-5
CONTRATISTA:	INTERING S.A.S. NIT. No.900872416-6 Representante legal: JOHN FERNANDO SARMIENTO DURAN
OBJETO:	INTERVENTORIA PARA EL CONTRATO DE OBRA No. 107-2021 QUE TIENE COMO OBJETO "CONSTRUIR LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE 12 ENTRE LAS CARRERAS 2B Y 3A Y LA CARRERA 2D ENTRE CALLE 12 Y 12A EN EL CASCO URBANO- BARRIO VILLA PARAISO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA.
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	TECNICA: SUBGERENCIA TECNICO- OPERATIVA ADMINISTRATIVA: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL
PLAZO	TREINTA Y OCHO (38) DIAS
PRORROGA 1	DOS (02) MESES
PRORROGA 2 PRESENTE ACTA	UN (01) MES
VALOR	VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON CERO OCHO CENTAVOS. (\$28.617.964.08).
ADICION	NUEVE MILLONES CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE (\$9.042.690
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	TREINTE Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CERO OCHO CENTAVOS M/CTE (\$37.660.654,08)
FECHA DE INICIO	22 DE NOVIEMBRE DE 2021
FECHA DE SUSPENSION No. 01	24 DE DICIEMBRE DE 2021
FECHA DE REINICIO No. 01	11 DE ENERO DE 2022
FECHA DE SUSPENSION No. 02	13 DE ENERO DE 2022
FECHA DE REINICIO No. 02	29 DE MARZO DE 2022
FECHA DE TERMINACION PRESENTE ACTA	30 DE JUNIO DE 2022
PERIODO	DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2021 Y DEL 11 AL 13 DE ENERO DE 2022 Y DEL 29 DE MARZO AL 30 DE JUNIO DE 2022

En el Municipio de Lebrija, a los treinta (30) días del mes de junio de 2022, en las instalaciones de la **Empresa de Servicios Publicas Domiciliarios de Lebrija ESPL**, se reunieron, **YAMILE FLOREZ VILLANOVA**, **DIEGO FERNANDO ARDILA GOMEZ**, en calidad de Supervisores administrativo y técnicos designados por la ESPL respectivamente, **JOHN FERNANDO SARMIENTO DURAN** en calidad de representante legal de la empresa de interventoría **INTERING S.A.S.** Con el fin de elaborar la presente **ACTA DE RECIBO**



FINAL, del periodo del 22 de noviembre al 23 de diciembre de 2021; del 11 al 13 de enero de 2022 y del 29 de marzo al 30 de junio de 2022.

Así mismo se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

CONSIDERANDO

1. Que la obra se ejecutó por el contratista M2L CONSTRUCTORES S.A.S. a través del CONTRATO DE OBRA No. 107-2021 y del cual la presente interventoría hizo el acompañamiento técnico, administrativo, financiero y ambiental para el referido contrato de obra que tiene como objeto CONSTRUIR LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE 12 ENTRE LAS CARERRAS 2B Y 3A Y LA CARRERA 2D ENTRE CALLE 12 Y 12A EN EL CASCO URBANO- BARRIO VILLA PARAISO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA.
2. Que, efectuado un balance del desarrollo de la obra a 30 de junio de 2022, las actividades contractuales se encuentran en estado finalizado físico de la obra del 100% y la presente Acta final No. 01 se evidencia una finalización de interventoría del 100% con respecto al valor contractual y un avance del 100% del plazo contractual.
3. Que el contratista presento los documentos de afiliación a los sistemas de seguridad social (salud, pensión, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar), del personal vinculado en los trabajos.

ACUERDAN

1. Autorizar la elaboración y aprobación del acta de recibo final del contrato de interventoría N° 108-2021 a los treinta (30) días del mes de junio de 2022, en la cual se cancelan todos los costos correspondientes a personal y demás recursos utilizados durante el periodo comprendido entre el (22/11/2021- 23/12/2021) y (11/01/2022-13/01/2022) y (29/03/2022 – 30/06/2022) equivale a un porcentaje de avance de ejecución del 100% según consta en el acta de recibo final del contrato de obra N° 107-2021 **“CONSTRUIR LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE 12 ENTRE LAS CARERRAS 2B Y 3A Y LA CARRERA 2D ENTRE CALLE 12 Y 12A EN EL CASCO URBANO- BARRIO VILLA PARAISO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA** Suscrito entre la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P. y la firma contratista M2L CONSTRUCTORES S.A.S.



**Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.**
NIT. 800.137.201-5

Valor total del contrato MAS ADICION	\$37.660.654,08
Valor única cuenta	\$37.660.654,08
Saldo del contrato a favor de EMPULEBRIJA	\$0.00

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron:

DIEGO FERNANDO ARDILA GÓMEZ
SUPERVISOR

YAMILE FLOREZ VILLANOVA
SUPERVISORA

INTERING S.A.S.


NIT. No.900872416-6

Representante legal: JOHN FERNANDO SARMIENTO DURAN




ANEXO No. 01
ACTA DE RECIBO FINAL DE INTERVENTORIA

INTERVENTORIA PARA CONSTRUIR LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE 12 ENTRE LAS CARERRAS 2B Y 3A Y LA CARRERA 2D ENTRE CALLE 12 Y 12A EN EL CASCO URBANO- BARRIO VILLA PARAÍSO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA						
COSTO DE PERSONAL						
PERSONAL PROFESIONAL						
PLAZO INICIAL			PRORROGA			VALOR PARCIAL
SUELDO	MESES	% DEDICACION	SUELDO	MESES	% DEDICACION	
\$3.200.000.00	1.27	25%	\$2.250.000.00	2	10%	\$1.466.000.00
\$2.700.000.00	1.27	100%	\$1.210.000.00	2	100%	\$5.849.000.00
\$2.700.000.00	1.27	30%	\$0.00	0	0%	\$1.028.700.00
\$2.400.000.00	1.27	30%	\$0.00	0	0%	\$914.400.00
\$2.700.000.00	1.27	30%	\$0.00	0	0%	\$1.028.700.00
SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL						\$10.286.800.00
FACTOR MULTIPLICADOR						2.5
TOTAL, COSTOS PERSONAL						\$25.717.000.00
COSTOS INDIRECTOS		PLAZO INICIAL		PRORROGA		VALOR PARCIAL
CONCEPTO	UNIDAD	COSTO	TIEMPO UTILIZACION	COSTO	TIEMPO UTILIZACION	
EDICIÓN DE INFORMES, MEMORIAS, FOTOGRAFÍAS, CDS, FOTOCOPIAS, etc	MES	\$580.000	1.27	\$211.949.58	2	\$1.160.499,16
ALQUILER DE EQUIPOS PARA LA OFICINA (COMPUTADORES, IMPRESORA, ETC)	MES	\$900.000	1.27	\$0.00	0	\$1.143.000.00
COMUNICACIONES	MES	\$355.991.58	1.27	\$0.00	0	\$452.109.31
ALQUILER DE VEHICULO (INCLUYE CONSUMIBLES)	MES	\$2.5000.000	1.27	\$0.00	0	\$3.175.000.00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS						\$5.930.608.47
SUBTOTAL COSTOS BASICOS						\$31.647.608.47
IVA 19%						\$6.013.045.61
TOTAL						\$37.660.654.08


DIEGO FERNANDO ARDILA GÓMEZ
SUPERVISOR


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
SUPERVISORA


JOHN SARMIENTO
INTERING S.A.S.
NIT. No.900872416-6
Representante legal: JOHN FERNANDO SARMIENTO DURAN



**ACTA DE APROBACIÓN DE POLIZAS
ACTA DE RECIBO FINAL DE INTERVENTORIA**


En Lebrija a los doce (12) días del mes de agosto de 2022, la Subgerencia Administrativa y Comercial y la Subgerencia Técnico- Operativa de esta entidad procede a analizar el contenido de las pólizas presentadas por INTERING S.A.S. representada legalmente por CESAR AUGUSTO ARENAS HERNANDEZ, como garantía del acta de recibo final d interventoría del CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 108-2021. Lo anterior teniendo en cuenta las normas pertinentes al Código de Comercio, la ley 80 de 1993, la ley 1150 del 2007, y en especial el artículo 2.2.1.2.3.1.12 y 2.2.1.2.3.1.16 del Decreto 1082 de 2015.


CONCEPTO DEL AMPARO	No. DE POLIZA	VIGENCIA		TOMADOR	BENEFICIARIO	VALOR ASEGURADO
		DESDE (DÍA/MES/AÑO)	HASTA (DÍA/MES/AÑO)			
CUMPLIMIENTO	B-100021360	31/03/2022	30/10/2022	INTERING S.A.S	Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L.	20% DEL VALOR DEL CONTRATO \$7.532.131
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES, INDEMNIZACIONES LABORALES	B-100021360	31/03/2022	30/06/2025	INTERING S.A.S	Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L.	10% DEL VALOR DEL CONTRATO \$3.766.065.50
CALIDAD DEL SERVICIO	B-100021360	31/05/2022	30/06/2027	INTERING S.A.S	Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L.	20% DEL VALOR DEL CONTRATO \$7.532.131

Las pólizas allegadas por el contratista para el CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 108-2022, cumplen con los requerimientos exigidos, procediendo este Despacho a APROBAR LAS MISMAS.

Dada en Lebrija a los doce (12) días del mes de agosto del año 2022.

Atentamente,


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
Subgerente Administrativa y Comercial


DIEGO FERNANDO ARDILA GOMEZ
Subgerente Técnico- Operativo



RECIBO DE PAGO

No. 410923

FECHA: 12/08/2022

TOMADOR: INTERING SAS

NIT/C.C: 900.872.416-6

N.º POLIZA: CUM B-100021360 ANEXO 6

LA SUMA DE: NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS (\$9.520)

USESEGUROS
CANCELADO
NIT 8305183471

RECIBIDO

Calle 36 No. 31 - 39 Ofc. 328 CENTRO EMPRESARIAL CHICAMOCHA

Teléfonos 6960432 Celular 3138864913



tu compañía siempre

NIT 860837 913-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
VA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: cStIDWdpkjS8n8hx+1WI8g==

COMPañía MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 53 N. 6B - 24 PISO 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855560 FAX: 2851220 - WWW.SEGUROS.MUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

SERVICIOS PÚBLICOS

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R00000068-0001

No. PÓLIZA	B-100021360	No. ANEXO	6	No. CERTIFICADO	22178630	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICIÓN	12/08/2022	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BUCARAMANGA		
VIGENCIA DESDE	00:00 Horas Del 22/11/2021	VIGENCIA HASTA	24:00 Horas Del 30/06/2027	DÍAS			
VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	N/A	VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	N/A				
TOMADOR	INTERING SAS	No. DOC. IDENTIDAD	900.872.416-6				
DIRECCIÓN	CLL 100 36 39	TELÉFONO	3103145258				
ASEGURADO	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LEBRIJA	No. DOC. IDENTIDAD	800.137.201-5				
DIRECCIÓN	CALLE 11 NO. 8-73	TELÉFONO	6567828				
BENEFICIARIO	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LEBRIJA	No. DOC. IDENTIDAD	800.137.201-5				
DIRECCIÓN	CALLE 11 NO. 8-73	TELÉFONO	6567828				

OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE PRESENTE ANEXO SE APLICA ACTA DE RECIBO FINAL. SE RECIBE A PLENA SATISFACCIÓN DICHA ACTA GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 108 DE 2021, CUYO OBJETO ES

INTERVENTORIA PARA EL CONTRATO DE OBRA NO. 107-2021 QUE TIENE COMO OBJETO CONSTRUIRLAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE 12 ENTRE LAS CARERRAS 2B Y 3A Y LA CARRERA 2D ENTRE CALLE 12 Y 12A EN EL CASCO URBANO- BARRIO VILLA PARAISO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 27/05/2022	24:00 Horas Del 30/10/2022	7.532.131,00	2.666,67
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 27/05/2022	24:00 Horas Del 30/06/2025	3.766.065,50	2.666,67
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 30/06/2022	24:00 Horas Del 30/06/2027	7.532.131,00	2.666,67
TOTAL ASEGURADO			\$ 18.830.327,50	

INTERMEDIARIOS		TIPO	% PARTICIPACIÓN	
USESEGUROS LTDA. ASESORES DE SEGUROS		AGENCIAS	100,00	
DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN
CONVENIO DE PAGO		DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 15/06/2027		

PRIMA BRUTA	\$	8.000,01
DESCUENTOS	\$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	\$	8.000,01
GASTOS EXP.	\$	0,00
IVA	\$	1.520,00
TOTAL A PAGAR	\$	9.520,01

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPañÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA. EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADemás, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPañÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

TOMADOR



Líneas de Atención al Cliente:

* Nacional: 01 8000 111 935
* Bogotá: 327 4712 - 327 4713



Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.




LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza B-100021360 y endoso, 6 cuyo afianzado es: INTERING SAS Asegurado o Beneficiario: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LEBRIJA / EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LEBRIJA , expedida por la Compañía en 12/08/2022, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

AGENCIA BUCARAMANGA a los 12 días del mes AGOSTO del año 2022.



Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

