

**ACTA DE REINICIO No. 01  
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 108-2021**


|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTRATO</b>                     | 108-2021                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>FECHA DE INICIO</b>              | 22 DE NOVIEMBRE DE 2021                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>FECHA DE TERMINACION INICIAL</b> | 29 DE DICIEMBRE DE 2021                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>OBJETO</b>                       | INTERVENTORIA PARA EL CONTRATO DE OBRA No. 107-2021 QUE TIENE COMO OBJETO "CONSTRUIR LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE 12 ENTRE LAS CARERRAS 2B Y 3A Y LA CARRERA 2D ENTRE CALLE 12 Y 12A EN EL CASCO URBANO- BARRIO VILLA PARAISO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA" |
| <b>VALOR</b>                        | VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON CERO OCHO CENTAVOS. (\$28.617.964.08).                                                                                                                                                   |
| <b>PLAZO</b>                        | TREINTA Y OCHO (38) DÍAS                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>CONTRATISTA</b>                  | INTERING S.A.S.<br>R.L. CESAR AUGUSTO ARENAS HERNANDEZ<br>C.C. # 1.095.792.327 Expedida en Bucaramanga.<br>NIT # 900872416-6                                                                                                                                                   |
| <b>SUPERVISIÓN</b>                  | TECNICA: SUBGERENCIA TECNICO- OPERATIVA<br>ADMINISTRATIVA: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL                                                                                                                                                                              |
| <b>FECHA DE SUSPENSION No. 01</b>   | 24 DE DICIEMBRE DE 2021                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>FECHA DE REINICIO No. 01</b>     | 11 DE ENERO DE 2022                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>FECHA DE TERMINACION</b>         | 16 DE ENERO DE 2022                                                                                                                                                                                                                                                            |

En el Municipio de Lebrija, a los once (11) días del mes de enero de 2022 en las instalaciones de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija se reunieron el CESAR AUGUSTO ARENAS HERNANDEZ contratista y representante legal de **INTERING S.A.S.** y **LUIS FERNANDO MANOSALVA VARGAS** Gerente General de la ESPL, **YAMILE FLOREZ VILLANOVA** -Supervisor administrativo y **DIEGO FERNANDO ARDILA GOMEZ** – Supervisor técnico de la ESPL ; con el fin de suscribir la presente **Acta de Reinicio No. 01** del contrato de interventoría, en razón a que los motivos que conllevaron la suspensión ya se encuentran superados, lo que consecuentemente permite el reinicio de la obra objeto de la interventoría, la cual se encuentra suspendido.

Por tanto, se resuelve reiniciar el plazo de ejecución del Contrato de Interventoría No. 108 de 2021, a partir del día once (11) de enero de 2022. Con el respectivo ajuste del plazo del mismo, el Contrato aquí referido, finalizara el dieciséis (16) de enero de 2022.

El contratista debe modificar las pólizas teniendo en cuenta las Actas de suspensión No. 01 y Acta de reinicio No. 01, el contratista deberá hacer entrega de las garantías requeridas en su debida forma en un plazo **no mayor a tres (03) días** una vez firmada la presente acta.

Para constancia se firma a los once (11) días del mes de enero del año 2022.

|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>LUIS FERNANDO MANOSALVA VARGAS.</b><br>Gerente General.                          |                                                                                                                                                            |
| <br><b>DIEGO FERNANDO ARDILA GOMEZ</b><br>SUPERVISOR TECNICO ESPL.                      | <br><b>YAMILE FLOREZ VILLANOVA</b><br>SUPERVISORA ADMINISTRATIVA ESPL. |
| <br><b>INTERING S.A.S.</b><br><b>R.L. CESAR AUGUSTO ARENAS HERNANDEZ</b><br>CONTRATISTA |                                                                                                                                                            |