

**ACTA DE PRORROGA No. 02  
CONTRATO DE OBRA No. 104-2021**

<b>CONTRATO</b>	104-2021
<b>FECHA DE INICIO</b>	16 DE NOVIEMBRE DE 2021
<b>FECHA DE TERMINACION INICIAL</b>	30 DE DICIEMBRE DE 2021
<b>OBJETO</b>	CONTRATAR LA REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE LA CALLE SEPTIMA ENTRE CARRERAS 13 Y QUEBRADA LAS RAICES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA.
<b>VALOR</b>	MIL DOSCIENTOS VEINTE MILLONES CATORCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS M/CTE (\$1.220.014.433,41).
<b>PLAZO</b>	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
<b>PRORROGA No. 01</b>	CUATRO (04) MESES
<b>PRORROGA No. 02 PRESENTE ACTA</b>	DOS (02) MESES
<b>CONTRATISTA</b>	INGENIERIA FUTURISTA S.A.S. NIT No. 901236770-5 R.L. JOSE MANUEL RUEDA GARCIA, C.C. No 1.098.701.729 expedida en Bucaramanga.
<b>INTERVENTORIA</b>	JAIR ALBERTO VASQUEZ CARRILLO C.C. # 1.098.636.067 Expedida en Bucaramanga.
<b>FECHA DE SUSPENSION No. 01</b>	24 DE DICIEMBRE DE 2021 A 10 DE ENERO DE 2022
<b>FECHA DE REINICIO No. 01</b>	11 DE ENERO DE 2022
<b>FECHA DE TERMINACION PRESENTE ACTA</b>	16 DE JULIO DE 2022

En el municipio de Lebrija, el día 16 de mayo del año 2022, se reunieron en la Oficina de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P. de una parte, Dr. **REINALDO FERREIRA GAMBOA**, identificado con la C.C. No 13.535.762 expedida en Lebrija, quien actúa en nombre y representación legal de la **EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P**, NIT 800.137.201-5 en su calidad de GERENTE GENERAL, nombrado mediante Decreto No. 027 del 2022, y acta de posesión No. 007 de abril 04 de 2022, con capacidad legal y funcional para celebrar el presente acto, de conformidad con la ley y el manual interno de contratación de misma empresa, de otra parte, la empresa **INGENIERIA FUTURISTA S.A.S.** identificada con el NIT No. 901.236.770-5, representada legalmente por **JOSE MANUEL RUEDA GARCIA**, identificado con C.C. No. 1.098.701.729 expedida en Bucaramanga, en su condición de representante legal tal y como se colige del Contrato celebrado entre esté y el Interventor del Contrato YAIR ALBERTO VASQUEZ CARRILLO identificado con C.C. No. 1.098.636.067 expedida en Bucaramanga y los supervisores administrativo y técnico de EMPULEBRIJA, YAMILE FLOREZ VILLANOVA y DIEGO FERNANDO ARDILA GOMEZ con el objeto de celebrar ACTA DE PRORROGA No. 02, del Contrato para la REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE LA CALLE SEPTIMA ENTRE CARRERAS 13 Y QUEBRADA LAS RAICES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA, conforme a las siguientes consideraciones:

**1. ANTECEDENTES.**

**1)** La **EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P** para la vigencia 2021, suscribió un CONTRATO DE OBRA con la empresa **INGENIERIA FUTURISTA S.A.S.** identificada con el NIT No. 901.236.770-5, representada legalmente por JOSE MANUEL RUEDA GARCIA, identificado con C.C. No. 1.098.701.729 expedida en Bucaramanga, para la REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE LA CALLE SEPTIMA ENTRE CARRERAS 13 Y QUEBRADA LAS RAICES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA por un valor de MIL DOSCIENTOS VEINTE MILLONES CATORCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS M/CTE (\$1.220.014.433,41) y un plazo de CUARENTA Y CINCO (45) DIAS, contados a partir del acta de inicio previa aprobación de las garantías exigidas. Dicho contrato a la fecha se encuentra vigente, con las siguientes actuaciones:

- A) Fecha de Inicio: 16/11/2021
- B) Acta de Suspensión 1: del 24/12/2021 a 10/01/2022
- C) Acta de Reinicio: 11/01/2022.
- D) Acta de Prórroga No. 01: 13/01/2022

**2)** Que se realizó comité de obra en presencia del contratista de obra, interventoría y supervisión técnica de EMPULEBRIJA; en el cual, el CONTRATISTA de la Obra, solicitaba una prórroga de



DOS (02) MESES, debido a las constantes lluvias que se han presentado en el Municipio de Lebrija; los cuales han imposibilitado la ejecución de actividades conforme a lo establecido en el cronograma de actividades y los cuales fueron puestos en conocimiento de la empresa interventora y la supervisión de Empulebrija; Dicha solicitud fue avalada por el Interventor de la obra y aprobada por la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija.

**3)** Con fundamento en lo anterior y teniendo en cuenta que el plazo de ejecución del contrato de obra No.104-2021 se encuentra vigente, se ha convenido las siguientes cláusulas:



**PRIMERA: PRORROGAR.** El contrato de obra 104-2021 que tiene por objeto "CONTRATAR LA REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE LA CALLE SEPTIMA ENTRE CARRERAS 13 Y QUEBRADA LAS RAICES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA." por el termino de DOS (02) MESES; teniéndose como nueva fecha de terminación el día 16 de Julio de 2022.

**SEGUNDA: GARANTIA UNICA:** El contratista se obliga a ampliar las garantías requeridas en el contrato inicial a favor de entidad, prorrogándolas proporcionalmente, respecto de los riesgos amparados inicialmente y de las garantías exigidas en el contrato principal.

**TERCERA.- REAJUSTE:** Las partes acuerdan que la prórroga otorgada al presente contrato no generara ningún reajuste adicional al valor del contrato.

**CUARTA. - REQUISITOS PARA SU PERFECCIONAMIENTO:** La presente prórroga del contrato se entenderá perfeccionada con las firmas de las partes, y además de las siguientes obligaciones por parte del CONTRATISTA: **1.** Presentar a la Entidad las garantías, las cuales deberán ser aprobadas por EMPULEBRIJA.

**QUINTA. - VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del contrato principal, y demás actos realizados en el contrato y que no hayan sido modificadas por el presente acuerdo, permanecerán vigentes y su exigibilidad permanece, para constancia se firma a los dieciséis (16) días del mes de mayo de 2022.

 INGENIERIA FUTURISTA S.A.S. R.L. JOSE MANUEL RUEDA GARCIA <b>CONTRATISTA</b>	 JAIR ALBERTO VASQUEZ CARRILLO C.C. # 1.098.636.037 Expedida en B/manga <b>INTERVENTOR</b>
 YANILE FLOREZ VILLANOVA <b>SUPERVISOR ADMINISTRATIVO</b>	 DIEGO FERNANDO ARDILA GOMEZ <b>SUPERVISOR TECNICO</b>
 REINALDO FERREIRA GAMBOA <b>Gerente General E.S.P.</b>	

Proyectó: Nathaly Casas Rodriguez  
Auxiliar CPS

Revisó: Carlos Espino Toriega Suarez  
Jurídico Empulebrija.

ACTA No.:	
FECHA:	10 de Mayo de 2022.
CONTRATO No.:	104 de 2021.
OBJETO:	Reposición de Alcantarillado y Adecuado de la Calle Septima entre las 13 y Quince las raíces del casco urbano del municipio de Lebuján Sanabria.

## I. PARTICIPANTES

José Pedro Del Socorro Floreses (Contratista).  
Jair Alberto Vásquez Camillo (Interventoría).  
Diego Fernando Ardila. (Supervisión).

## II. TEMAS TRATADOS

El contratista presenta a la interventoría y supervisión una compilación de los avisos entregados durante el periodo junto con otros documentos que argumentan la temporada de lluvias que se ha venido presentando y que han retrasado los trabajos en gran manera en la obra.




El contratista manifiesta que le ha sido imposible cumplir con los tiempos establecidos en el cronograma de ejecución, ya que la temporada de los días que presenta las lluvias equivalen aproximadamente a dos meses.

El contratista argumenta que le hace falta recuperar ese tiempo perdido por lo cual solicita a interventoría y supervisión una ampliación en tiempo para poder cumplir a cabalidad con el objeto del contrato.

III. COMPROMISOS

- El contratista se compromete a nuclear la documentación presentada a Ingelesbyr, y realizar una reorganización de obra.
- La interventoría se compromete a entregar un informe reportando la frecuencia de lluvia frente al punto afectado.
- La supervisión se compromete a gestionar la acción en tiempo por los contratos involucrados.

IV. CONTANCIA DE ASISTENCIA

NOMBRE	Edo Serrano	
En Representación de	Contratista	
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE	Jair Vasquez	
En Representación de	Interventoría	
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE	Diego Ardila	
En Representación de	Supervisión	
Correo electrónico		
Teléfono		



Compradores | Proveedores | Colombia Compra | Circulares | Transparencia | Sala de Prensa | Ciudadanos

**Detalle del Proceso Número: INVITACION PRIVADA 003-2021**

SANTANDER - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P

**Información General del Proceso**

Tipo de Proceso: Régimen Especial  
 Estado del Proceso: Celebrado  
 Asociado al Acuerdo de Paz: No  
 Documentos tipo: No  
 Régimen de Contratación: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS  
 Grupo: [F] Servicios  
 Segmento: [72] Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento  
 Familia: [7214] Servicios de construcción pesada  
 Clase: [721411] Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura

Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar: CONTRATAR LA REPOSICION DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE LA CALLE SEPTIMA ENTRE CARRERAS 13 Y QUEBRADA LAS RAICES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA

Cuantía a Contratar: \$ 1,220,447,884.5

Moneda de Pago: Peso Colombiano

Tipo de Contrato: Obra

Tipo de Gasto: Inversión

**Respaldos Presupuestales Asociados al Proceso**

Tipo de respaldo presupuestal	Número del respaldo presupuestal	Cuantía del respaldo presupuestal
CDP	21C00098	\$ 917,603,002.5
CDP	21A00187	\$ 302,844,882

**Ubicación Geográfica del Proceso**

Departamento y Municipio de Ejecución: Santander : Lebríja

Departamento y Municipio de Obtención de Documentos: Santander : Lebríja

Dirección Física de Obtención de Documentos del Proceso: CALLE 10 Nº 9-73 EDIFICIO PARIS

Departamento y Municipio de Entrega Documentos: Santander : Lebríja

Dirección Física de Entrega de Documentos del Proceso: CALLE 10 Nº 9-73 EDIFICIO PARIS

**Datos de Contacto del Proceso**

Correo Electrónico: [secretariagral@empulebríja.gov.co](mailto:secretariagral@empulebríja.gov.co)

**Información de los Contratos Asociados al Proceso**

Número del Contrato: 104-2021

Estado del Contrato: Celebrado

Objeto del Contrato: CONTRATAR LA REPOSICION DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE LA CALLE SEPTIMA ENTRE CARRERAS 13 Y QUEBRADA LAS RAICES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA

Cuantía Definitiva del Contrato: \$1,220,014,433.41 Peso Colombiano

Porcentaje de Anticipo: 30 %

Nombre o Razón Social del Contratista: INGENIERIA FUTURISTA S.A.S

Identificación del Contratista: Nit de Persona Jurídica No. 901236770

País y Departamento/Provincia de ubicación del Contratista: Colombia : Santander

Nombre del Representante Legal del: JOSE MANUEL RUEDA GARCIA

	PROPUESTAS					
						04:43 PM
<a href="#">Documento del Proceso</a>	ACTA DE RECEPCION DE PROPUESTA		275 KB	1		02-11-2021 04:43 PM
<a href="#">Documento del Proceso</a>	CONSTANCIA		223 KB	1		28-10-2021 04:09 PM
<a href="#">Documento del Proceso</a>	RESOLUCION DE APERTURA CONVOCATORIA		2.31 MB	1		25-10-2021 05:28 PM
<a href="#">Documento del Proceso</a>	CONSTANCIA RECIBO DE INVITACIONES		451 KB	1		20-10-2021 05:31 PM
<a href="#">Documento del Proceso</a>	INVITACION OMAR HUMBERTO CORTES		391 KB	1		20-10-2021 05:31 PM
<a href="#">Documento del Proceso</a>	INVITACION JESUS PEDRO NEL SERRANO		391 KB	1		20-10-2021 05:31 PM
<a href="#">Documento del Proceso</a>	INVITACION INGENIERIA FUTURISTA		391 KB	1		20-10-2021 05:30 PM
<a href="#">Documento del Proceso</a>	PLIEGO DE CONDICIONES		5.10 MB	1		20-10-2021 05:30 PM
<a href="#">Documento del Proceso</a>	ESPECIFICACIONES TECNICAS		3.98 MB	1		20-10-2021 05:30 PM
<a href="#">Documento del Proceso</a>	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS		991 KB	1		20-10-2021 05:30 PM
<a href="#">Documento del Proceso</a>	ANALISIS DE RIESGOS		3.49 MB	1		20-10-2021 05:30 PM
<a href="#">Documento del Proceso</a>	ESTUDIOS PREVIOS		2.18 MB	1		20-10-2021 05:30 PM
<a href="#">Documento del Proceso</a>	ACTA DE ESCOGENCIA		842 KB	1		20-10-2021 05:30 PM
<a href="#">Documento del Proceso</a>	CRONOGRAMA		1.05 MB	1		20-10-2021 05:30 PM
<a href="#">Documento del Proceso</a>	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		335 KB	1		20-10-2021 05:30 PM

#### Hitos del Proceso

Descripción del Hito	Fecha y Hora de Ocurrencia
Creación de Proceso	20 de October de 2021 05:31 P.M.
Celebración de Contrato	19 de November de 2021 04:45 P.M.
Modificación de datos al contrato	29 de December de 2021 05:07 P.M.
Modificación de datos al contrato	12 de January de 2022 02:50 P.M.
Modificación de datos al contrato	29 de April de 2022 04:11 P.M.
Modificación de datos al contrato	18 de May de 2022 02:43 P.M.

[Ver Reporte Modificaciones](#)

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, los datos personales contenidos en esta página son clasificados como dato personal público y la finalidad de su divulgación es dar cumplimiento a la ley de Transparencia y el derecho de Acceso a la Información Pública Nacional (Ley 1712 del 2014). Cualquier uso de la información distinto a su finalidad no es aprobado por Colombia Compra Eficiente.

Si desea presentar cualquier solicitud o petición relacionada con la protección de datos personales puede ingresar a la página web [www.colombiacompra.gov.co](http://www.colombiacompra.gov.co) en la opción de Contáctenos o comuníquese al teléfono en Bogotá: 7 456788 o Línea Nacional: 018000 520808 o por medio de [www.colombiacompra.gov.co/soporte](http://www.colombiacompra.gov.co/soporte)



**ACTA DE APROBACIÓN DE POLIZAS No. 05 (CINCO)  
ACTUALIZACION POR PRORROGA**

En Lebrija a los diecinueve (19) días del mes de mayo de 2022, el Subgerente Técnico-Operativo y la Subgerente Administrativa y Comercial de esta entidad procede a analizar el contenido de las pólizas presentadas por INGENIERIA FUTURISTA S.A.S., como garantía de la prórroga concedida a el CONTRATO DE OBRA No. 104-2021. Lo anterior teniendo en cuenta las normas pertinentes al código de Comercio, la ley 80 de 1993, la ley 1150 del 2007, y en especial el artículo 2.2.1.2.3.1.12 y 2.2.1.2.3.1.16 del Decreto 1082 de 2015.

CONCEPTO DEL AMPARO	No. DE POLIZA	VIGENCIA		TOMADOR	BENEFICIARIO	VALOR ASEGURADO
		DESDE (DIA/MES/AÑO)	HASTA (DIA/MES/AÑO)			
CUMPLIMIENTO	96-44-101167013	11/11/2021	16/11/2022	INGENIERIA FUTURISTA S.A.S.	Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L.	20% DEL VALOR DEL CONTRATO \$349.861.488,60
BUENA MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	96-44-101167013	11/11/2021	16/11/2022	INGENIERIA FUTURISTA S.A.S.	Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L.	100% DEL VALOR DEL ANTICIPO \$366.004.330,02
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES, INDEMNIZACIONES LABORALES	96-44-101167013	11/11/2021	16/07/2025	INGENIERIA FUTURISTA S.A.S.	Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L.	10% DEL VALOR DEL CONTRATO \$122.001.443,34
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	96-44-101167013	11/11/2021	05/01/2027	INGENIERIA FUTURISTA S.A.S.	Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L.	10% DEL VALOR DEL CONTRATO \$122.001.443,34
RESPONSABILIDAD CIVIL EXCONTRACTUAL	96-40-101058941	11/11/2021	16/07/2022	INGENIERIA FUTURISTA S.A.S.	Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L.	200 SMLLV \$181.705.200

Las pólizas allegadas por el contratista para el desarrollo del CONTRATO DE OBRA No. 104-2021, cumplen con los requerimientos exigidos, procediendo este Despacho a APROBAR LAS MISMAS.

Dada en Lebrija a los diecinueve (19) días del mes de mayo de 2022

Atentamente,

**DIEGO FERNANDO ARDILA GOMEZ**  
Subgerente Técnico-Operativo

**YAMILE FLOREZ VILLANOVA**  
Subgerente Administrativo y Comercial



**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO**

**RCE CONTRATOS**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN <b>BUCARAMANGA</b>			SUCURSAL <b>BUCARAMANGA</b>			COD.SUC <b>96</b>	NO.PÓLIZA <b>96-40-101058941</b>	ANEXO <b>6</b>
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO <b>19 05 2022</b>	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO <b>16 11 2021</b>		A LAS HORAS <b>00:00</b>	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO <b>16 07 2022</b>		A LAS HORAS <b>23:59</b>	TIPO MOVIMIENTO <b>ANEXO DE PRORROGA</b>	

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL <b>INGENIERIA FUTURISTA S.A.S</b>	IDENTIFICACIÓN NIT: <b>901.236.770-5</b>
DIRECCIÓN: <b>CR 18 NRO. 14 - 26 SAN FRANCISCO</b>	CIUDAD: <b>BUCARAMANGA, SANTANDER</b> TELÉFONO: <b>3164675862</b>

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

ASEGURADO: <b>EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P</b>	IDENTIFICACIÓN NIT: <b>800.137.201-5</b>
DIRECCIÓN: <b>CL 11 8 73</b>	CIUDAD: <b>LEBRIJA, SANTANDER</b> TELÉFONO: <b>6567828</b>
BENEFICIARIO: <b>800137201 - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P</b>	

**OBJETO DEL SEGURO**

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No 104 DEL 2021 REFERENTE A CONTRATAR LA REPOSICIÓN DE CANTARRILLADO Y ACUEDUCTO DE LA CALLE SEPTIMA ENTRE CARRERAS 13 Y QUEDBRADA LAS RAICES DEL CASCO URBANO DE MUNICIPIO DE LEBRIJA. SEGUN CLAUSULA PRIMERA DEL MISMO.

SE EXCLUYE: RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS.

CONDICIONES PARTICULARES:  
- CERRAMIENTO DE OBRA  
- SENALIZACION PREVENITIVA DIURNA, NOCTURNA, VEHICULAR, PEATONAL.

**AMPAROS**

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES						
AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLLV	16/11/2021	16/07/2022	\$181,705,200.00	\$181,705,200.00	
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLLV	16/11/2021	16/07/2022	\$18,170,520.00	\$18,170,520.00	
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLLV	16/11/2021	16/07/2022	\$18,170,520.00	\$18,170,520.00	

**ACLARACIONES**

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SEGUN ACTA DE PRORROGA No 2 DE FECHA 16/05/2022 SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LA POLIZA.

VALOR PRIMA NETA \$ *****106,621.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****3,000.00	IVA \$ *****20,828.00	TOTAL A PAGAR \$ *****130,449.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****181,705,200.00	PLAN DE PAGO CONTADO
--	---------------------------------------	--------------------------	-------------------------------------	---	-------------------------

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MM MABEL MEJIA CONSULTORES DE SEGUR	58831	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

*[Firma Autorizada]*



*[Firma Tomador]*

96-40-101058941  
FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 90-20 BOGOTÁ D.C. TELEFONO: 2186877

SOMIAMESA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



**SEGUROS  
DEL  
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO**

**RCE CONTRATOS**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BUCARAMANGA			SUCURSAL BUCARAMANGA			COD.SUC 96		NO.PÓLIZA 96-40-101058941		ANEXO 6	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 19 05 2022			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 16 11 2021			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 16 07 2022		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA											

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL INGENIERIA FUTURISTA S.A.S								IDENTIFICACIÓN NIT: 901.236.770-5			
DIRECCIÓN: CR 18 NRO. 14 - 26 SAN FRANCISCO						CIUDAD: BUCARAMANGA, SANTANDER			TELÉFONO: 3164675862		

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

ASEGURADO: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P								IDENTIFICACIÓN NIT: 800.137.201-5			
DIRECCIÓN: CL 11 8 73						CIUDAD: LEBRIJA, SANTANDER			TELÉFONO 6567828		
BENEFICIARIO: 800137201 - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P											
ADICIONAL:											



**PIGUESTADO  
PORTAL DE PAGOS**

**PAGINA WEB**



**CORRESPONSALES BANCARIOS**



**Pagos con convenio \*No aplica para transferencias**



Banco de Bogotá

Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia

Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA \$ *****106,621.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****3,000.00	IVA \$ *****20,828.00	TOTAL A PAGAR \$ *****130,449.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****181,705,200.00	PLAN DE PAGO CONTADO
--	---------------------------------------	--------------------------	-------------------------------------	---	-------------------------

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MM MABEL MEJIA CONSULTORES DE SEGR	58831	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

**FORMA DE PAGO**

BANCO	CHEQUE No.	VALOR
<b>EFFECTIVO</b>		
<b>CHEQUE</b>		
<b>TOTAL \$</b>		



(415)7709998021167(8020)11014110777111(3900)000000130449(96)20221116

REFERENCIA PAGO:  
1101411077711-1

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA VIGILADO



SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BUCARAMANGA			SUCURSAL BUCARAMANGA			COO.SUC 96	NO.PÓLIZA 96-44-101167013	ANEXO 6
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 19 05 2022			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 16 11 2021			A LAS HORAS 00:00	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 05 01 2027	
						A LAS HORAS 23:59	TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA	

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INGENIERIA FUTURISTA S.A.S  
 DIRECCIÓN: CR 18 NRO. 14 - 26 SAN FRANCISCO  
 CIUDAD: BUCARAMANGA, SANTANDER  
 IDENTIFICACIÓN NIT: 901.236.770-5  
 TELÉFONO: 3164675862

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

ASEGURADO / BENEFICIARIO: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P  
 DIRECCIÓN: CL 11 873  
 CIUDAD: LEBRIJA, SANTANDER  
 IDENTIFICACIÓN NIT: 800.137.201-5  
 TELÉFONO: 6567828

**OBJETO DEL SEGURO**

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXIAN ECUI0103, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, EL PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES, EL BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO, LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA EN DESARROLLO DEL CONTRATO No 104 DEL 2021 REFERENTE A CONTRATAR LA REPOSICIÓN DE ALCANTARRILLADO Y ACUEDUCTO DE LA CALLE SEPTIMA ENTRE CARRERAS 13 Y QUEDERADA LAS RAICES DEL CASCO URBANO DE MUNICIPIO DE LEBRIJA, SEGUN CLAUSULA PRIMERA DEL MISMO.

**AMPAROS**

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	16/11/2021	16/11/2022	\$244,002,886.68	\$244,002,886.68
HUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	16/11/2021	16/11/2022	\$366,004,330.02	\$366,004,330.02
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		\$122,001,443.34	\$122,001,443.34
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	16/11/2021	16/07/2025	\$122,001,443.34	\$122,001,443.34

**ACLARACIONES**

\* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN DEL MISMO MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SEGUN ACTA DE PRORROGA No 2 DE FECHA 16/05/2022 SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA.

VALOR PRIMA NETA \$ *****300,825.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****8,000.00	IVA \$ *****58,676.00	TOTAL A PAGAR \$ *****367,502.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****854,010,103.38	PLAN DE PAGO CONTADO
--	---------------------------------------	--------------------------	-------------------------------------	---	-------------------------

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELÉFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

*[Firma Autorizada]*



*[Firma Tomador]*

96-44-101167013

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarate B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 90-20 BOGOTÁ D.C. TELÉFONO: 2186077

SONIAMESA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



SEGUROS  
DEL  
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BUCARAMANGA			SUCURSAL BUCARAMANGA			COD.SUC 96		NO.POLIZA 96-44-101167013		ANEXO 6	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 19 05 2022			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 16 11 2021			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 05 01 2027		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL INGENIERIA FUTURISTA S.A.S							IDENTIFICACIÓN NIT: 901.236.770-5				
DIRECCIÓN: CR 18 NRO. 14 - 26 SAN FRANCISCO							CIUDAD: BUCARAMANGA, SANTANDER		TELÉFONO: 3164675862		


DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P							IDENTIFICACIÓN NIT: 800.137.201-5				
DIRECCIÓN: CL 11 8 73							CIUDAD: LEBRIJA, SANTANDER		TELÉFONO: 6567828		
ADICIONAL:											



PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS



Pagos con convenio \*No aplica para transferencias



Banco de Bogotá Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445



Grupo Bancolombia Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA \$ *****300.825.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****8.000.00	IVA \$ *****58.676.00	TOTAL A PAGAR \$ *****367.502.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****854.010.103.38	PLAN DE PAGO CONTADO
--	---------------------------------------	--------------------------	-------------------------------------	---	-------------------------

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MM MABEL MEJIA CONSULTORES DE SEGR	58831	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR
EFFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL \$		



(415)7709998021167(8020)11014110777102(3900)000000367502(96)20221116

REFERENCIA PAGO:  
1101411077710-2

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO



**SEGUROS  
DEL  
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL  
DECRETO 1082 DE 2015**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BUCARAMANGA			SUCURSAL BUCARAMANGA			COD.SUC 96		NO.PÓLIZA 96-44-101167013		ANEXO 6	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	
19 05 2022			16 11 2021			00:00		05 01 2027		23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA											

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL INGENIERIA FUTURISTA S.A.S		IDENTIFICACIÓN NIT: 901.236.770-5	
DIRECCIÓN: CR 18 NRD. 14 - 26 SAN FRANCISCO		CIUDAD: BUCARAMANGA, SANTANDER	
		TELÉFONO: 3164675862	

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

ASEGURADO / BENEFICIARIO: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P		IDENTIFICACIÓN NIT: 800.137.201-5	
DIRECCIÓN: CL 11 8 73		CIUDAD: LEBRIJA, SANTANDER	
		TELÉFONO: 6567828	

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

96-44-101167013

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

SONJAMESA

2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA